

Apêndice 1 - CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO – PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ETAPAS	PRODUTOS A SEREM ENTREGUES	Mês AGO/22	Mês SET/22	Mês OUT/22	Mês NOV/22	Mês DEZ/22	Mês JAN/23	Mês FEV/23	Mês MAR/23	Mês ABR/23
AÇÕES PRELIMINARES	Produto 01 – Plano de Trabalho.									
	Produto 02 - Relatórios técnicos tratando da capacitação das equipes, lideranças comunitárias e organização do Plano Diretor.									
	Produto 03 – Registros das reuniões documentadas com fotografias e listas de presenças.									
ETAPA I – PROPOSTA METODOLÓGICA	Produto 01 - Documento de metodologia das etapas de diagnóstico, propostas de alteração e/ou complementação do Plano Diretor e legislações complementares.									
	Produto 02 - Calendário com datas e locais das leituras comunitárias e da Audiência Pública Nº 02.									
	Produto 03 - Audiência Pública Nº 01, documentada através de atas, listas de presenças e imagens.									
ETAPA II – AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA	Produto 01 - Relatório sistematizado das leituras técnica e comunitária que demonstre a identificação e o entendimento da situação do Município, quanto aos problemas, conflitos e potencialidades.									
	Produto 02 - Mapeamentos temáticos correspondentes à espacialização das diversas análises setoriais, conforme detalhado no Termo de Referência									
	Produto 03 – Resultados das Oficinas de Participação e demais formas de mobilização realizadas por bairros, segmentos sociais e temas para discussão dos problemas e potencialidades do Município, com lista dos participantes, discriminando as entidades e segmentos da sociedade civil representados.									
	Produto 04 - Audiência Pública Nº 02, documentada através de atas, listas de presenças e imagens.									

